

河南轻工职业学院园田校区宿舍楼结构加固及防水项目

补充合同

合同编号：豫财磋商采购-2025-537-A

签署地点：河南轻工职业学院

甲方（全称）：河南轻工职业学院

统一社会信用代码：12410000MB1H93064W

法定代表人：魏小杰

地址：郑州市金水区园田路2号

授权代表：郭海建

联系电话：0371-68588996

乙方：河南创工电力工程有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9FGRRY8F

法定代表人：李贝贝

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路18号B座1层

111-112号

联系电话：16696307288

甲乙双方于2025年7月21日签订了合同编号为“豫财磋商采购-2025-537-A”的《河南轻工职业学院园田校区宿舍楼结构加固及防水项目施工合同》（以下简称“原合同”）。基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，秉持平等、自愿、公平以及诚实信用的原则，经过双方友好协商，就原合同的变更和补充事宜，达成如下共识。

一、工程概况

1. 工程名称：河南轻工职业学院园田校区宿舍楼结构加固及防水项目
2. 工程立项批准文号：豫财磋商采购-2025-537-A
3. 工程地点：郑州市金水区园田路2号河南轻工职业学院园田校区院内



4. 工程内容：本项目磋商文件、工程量清单范围内的所有内容

二、变更内容

1. 原合同价款为：人民币（大写）贰佰捌拾陆万捌仟伍佰元整（¥2868500.00元）。

2. 根据项目施工进度及签证变更事项，经竣工结算审核单位河南光大建设管理有限公司严格审核，该项目竣工结算审核工作已按规范程序完成，并形成《河南轻工职业学院园田校区宿舍楼结构加固及防水项目结算审核定案表》（详见附件1），审定金额超出合同约定 6832.68 元。

经甲乙双方协商一致，合同价款现调整为人民币 2875332.68 元（大写金额：贰佰捌拾柒万伍仟叁佰叁拾贰元陆角捌分）。

三、其他

1、本协生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。本补充协议与原合同约定不一致的，按照本补充协议的约定执行，本补充协议未明确变更的，仍执行原合同的约定。本协议及原合同未尽事宜，双方友好协商解决，并签订补充协议。

2、本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 陆 份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：河南轻工职业学院

法定代表人或委托代理人签字：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签订时间：

乙方（盖章）：河南创工电力工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字：李贝

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路1

8号B座1层111-112号

电话：0371-55373518

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州地润路支行

账号：1702000709100034040

签订时间：2025年9月27日









结算审核定案表

项目名称：河南轻工职业学院田校区宿舍楼结构加固及防水项目

建设单位：河南轻工职业学院

审核单位：河南光大建设管理有限公司

施工单位：河南创工电力工程有限公司

序号	工程项目	单位	送审金额	审定金额	审减金额
1	河南轻工职业学院田校区宿舍楼结构加固及防水项目	元	3226060.32	2875332.68	350727.64
工程造价（大写）：贰佰捌拾柒万伍仟叁佰叁拾贰元陆角捌分					
建设单位（盖章）：  年 月 日 法定代表人（签章）：  年 月 日		施工单位（盖章）：  年 月 日 法定代表人（签章）：  年 月 日		审核单位（盖章）：  年 月 日 法定代表人（签章）：  年 月 日	